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1. Kansalaisen palvelut 

OmaKanta 

Yhteenveto 
Määrittelyt 
valmiit / 
julkaistu 

Kelan 
asiakastestiympäristö 
(AT) valmis 

OmaKanta-palvelu valmis 
asiakastestiympäristössä 

Yhteistestausvalmius 
alkaen 

Kelan 
tuotantoympäristö 
valmis käyttöönottoon 

Takaraja sote-toimijoiden käyttöönotoille 
Julkaisuaikataulu 
päivitetty 

Sosiaalihuollon 
asiakastietojen 
näkyminen 
OmaKannassa  

  Valmis  30.11.2023 

1.9.2024 (julkiset ja julkisen lukuun toimivat 
palvelunantajat viimeistään tallentavat tiedot 
yleisistä sosiaalipalveluista, HE 16/2024 esittää 
muutosta siirtymäsäännökseen) 

 

Sosiaalihuollon 
luovutusluvan ja 
kieltojen hallinta 
OmaKannassa  

  Valmis  30.11.2023   

Puolesta asioineen nimi 
näytetään 
OmaKannassa  

  Valmis  Valmis   

  

Omatietovaranto 

Yhteenveto 
Määrittelyt 
valmiit / 
julkaistu 

Kelan 
asiakastestiympäristö (AT) 
valmis 

OmaKanta-palvelu valmis 
asiakastestiympäristössä 

Yhteistestausvalmius 
alkaen 

Kelan tuotantoympäristö 
valmis käyttöönottoon 

Takaraja sote-
toimijoiden 
käyttöönotoille 

Julkaisuaikataulu 
päivitetty 

Konseptissa esitettyjen 
hyvinvointitietojen tallentaminen 
Omakannasta omatietovarantoon  

    8.2.2024   

Omatietovarannon hyvinvointitietojen 
luovuttaminen sosiaali- ja 
terveydenhuollon ammattilaisille  

Q3/2024 Q4/2024 Q4/2024 Q4/2024 Q4/2024   

  

2. SoTe yhteiset palvelut 

SoTe yhteiset 

Yhteenveto 
Määrittelyt 
valmiit / 
julkaistu 

Kelan 
asiakastestiympäristö 
(AT) valmis 

OmaKanta-palvelu valmis 
asiakastestiympäristössä 

Yhteistestausvalmius 
alkaen 

Kelan tuotantoympäristö 
valmis käyttöönottoon 

Takaraja sote-
toimijoiden 
käyttöönotoille 

Julkaisuaikataulu 
päivitetty 

Kanta-palvelut Henkilötunnusuudistus 
vaihe 1 muutosten toteutus 
(välimerkkejä lisää)  

Q1/2023 06/2023 06/2023   Q1/2024  
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Luovutustenhallinnan muutokset 

Yhteenveto 
Määrittelyt 
valmiit / 
julkaistu 

Kelan 
asiakastestiympäristö 
(AT) valmis 

OmaKanta-palvelu valmis 
asiakastestiympäristössä 

Yhteistestausvalmius 
alkaen 

Kelan 
tuotantoympäristö 
valmis käyttöönottoon 

Takaraja sote-
toimijoiden 
käyttöönotoille 

Julkaisuaikataulu 
päivitetty 

Kanta-informoinnin 2.0.0 versio  valmis valmis Q4/2023 valmis 2.1.2024 2.1.2024  

Potilastietojen luovuttaminen 
hyvinvointisovelluksille ja hyvinvointialueiden 
sekä yksityisten sote-toimijoiden 
asiointipalveluille  

Q3/2024 Q4/2024 Q4/2024 12/2024 1.12.2024  päivitetty 

Tiedonsaantioikeus sosiaali- ja 
terveydenhuollon välillä, suunnittelu  

Ilm. 
myöhemmin 

Ilm. myöhemmin Ilm. myöhemmin Ilm. myöhemmin Ilm. myöhemmin 1.3.2027 päivitetty 

Tutkimusaineistolöydöstä koskeva 
yhteydenottokielto  

05/2023 05/2023 Q2/2024 08/2023 1.1.2024 1.1.2024  

  

Omatietovaranto 

Yhteenveto 
Määrittelyt 
valmiit / 
julkaistu 

Kelan 
asiakastestiympäristö (AT) 
valmis 

OmaKanta-palvelu valmis 
asiakastestiympäristössä 

Yhteistestausvalmius 
alkaen 

Kelan tuotantoympäristö 
valmis käyttöönottoon 

Takaraja sote-
toimijoiden 
käyttöönotoille 

Julkaisuaikataulu 
päivitetty 

Omatietovarannon hyvinvointitietojen 
luovuttaminen sosiaali- ja 
terveydenhuollon ammattilaisille  

Q3/2024 Q4/2024 Q4/2024 Q4/2024 Q4/2024   
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3. Sosiaalihuollon palvelut 

Asiakastietovaranto 

Yhteenveto 
Määrittelyt 
valmiit / 
julkaistu 

Kelan asiakastestiympäristö 
(AT) valmis 

OmaKanta-palvelu valmis 
asiakastestiympäristössä 

Yhteistestausvalmius 
alkaen 

Kelan tuotantoympäristö 
valmis käyttöönottoon 

Takaraja sote-
toimijoiden 
käyttöönotoille 

Julkaisuaikataulu 
päivitetty 

Sosiaalihuollon luovutusilmoitusten 
tallentaminen Kanta-palveluun  

Valmis Valmis Ilm. myöhemmin 19.6.2024 09/2024 1.9.2026 päivitetty 

Tuki asiakkaan sähköiselle 
allekirjoitukselle sosiaalihuollon 
asiakasasiakirjoissa  

Valmis Valmis  Valmis Valmis  päivitetty 

Lastensuojelun palvelujen 
asiakasasiakirjojen rakenteinen 
tallentaminen ja käsittely  

Valmis Valmis  
Yhteistestaus Sosmetassa 
julkaistuilla Valmis-tilaisilla 
asiakirjoilla 

Valmis 1.9.2026 päivitetty 

Iäkkäiden palvelujen 
asiakasasiakirjojen rakenteinen 
tallentaminen ja käsittely  

Valmis Valmis  
Yhteistestaus Sosmetassa 
julkaistuilla Valmis-tilaisilla 
asiakirjoilla 

Valmis 1.9.2026 päivitetty 

Päihde- ja riippuvuustyön erityisten 
palvelujen asiakasasiakirjojen 
rakenteinen tallentaminen ja 
käsittely  

Valmis Valmis  
Yhteistestaus Sosmetassa 
julkaistuilla Valmis-tilaisilla 
asiakirjoilla 

Valmis 1.9.2026 päivitetty 

Rekisterinpitäjän vastuut 
palvelunantajan toiminnan 
päätyttyä, sosiaalihuolto  

03/2025 Ilm. myöhemmin Ilm. myöhemmin Ilm. myöhemmin Ilm. myöhemmin  päivitetty 

Lapsiperheiden palvelujen 
asiakasasiakirjojen rakenteinen 
tallentaminen ja käsittely  

Valmis Valmis  
Yhteistestaus Sosmetassa 
julkaistuilla Valmis-tilaisilla 
asiakirjoilla 

Valmis 1.9.2026 päivitetty 

Vammaispalvelujen palvelujen 
asiakasasiakirjojen rakenteinen 
tallentaminen ja käsittely  

09/2024 
10/2024 / Sosmeta 
asiakirjarakenteiden 
julkaisuaikataulun mukaisesti 

 
Yhteistestaus Sosmetassa 
julkaistuilla Valmis-tilaisilla 
asiakirjoilla 

10/2024 / Sosmeta 
asiakirjarakenteiden 
julkaisuaikataulun 
mukaisesti 

1.9.2026 päivitetty 

Kuraattoripalvelujen 
asiakirjarakenteet  

Valmis Valmis  
Yhteistestaus Sosmetassa 
julkaistuilla Valmis-tilaisilla 
asiakirjoilla 

Valmis 1.9.2026 päivitetty 

Sosiaalihuollon asiakastietojen 
haku Kanta-palveluista laajalla 
tiedonsaantioikeudella  

Valmis 12/2024  12/2024 01/2025 1.9.2026 päivitetty 

Laaja rekisterinkäyttöoikeus 
sosiaalihuollossa  

Valmis Valmis  Valmis Valmis 
1.9.2026 (mikäli 
turvakotipalvelujen 
palveluntuottaja) 

päivitetty 
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Perheoikeudellisten palvelujen 
asiakasasiakirjojen rakenteinen 
tallentaminen ja käsittely  

12/2024 
12/2024 / Sosmeta 
asiakirjarakenteiden 
julkaisuaikataulun mukaisesti 

 
Yhteistestaus Sosmetassa 
julkaistuilla Valmis-tilaisilla 
asiakirjoilla 

01/2025 / Sosmeta 
asiakirjarakenteiden 
julkaisuaikataulun 
mukaisesti 

1.9.2026 päivitetty 

Työikäisten palvelujen 
asiakasasiakirjojen rakenteinen 
tallentaminen ja käsittely  

Valmis Valmis  
Yhteistestaus Sosmetassa 
julkaistuilla Valmis-tilaisilla 
asiakirjoilla 

Valmis 1.9.2026 päivitetty 

Sosiaalihuollon ajanvaraustiedot  2025 2025  2025 2026 
Ei laissa säädettyä 
takarajaa 

päivitetty 

  

4. Terveydenhuollon palvelut 

Kuva-aineistojen tietovaranto 

Yhteenveto 
Määrittelyt 
valmiit / 
julkaistu 

Kelan 
asiakastestiympäristö 
(AT) valmis 

OmaKanta-palvelu valmis 
asiakastestiympäristössä 

Yhteistestausvalmius alkaen 
Kelan tuotantoympäristö 
valmis käyttöönottoon 

Takaraja sote-
toimijoiden 
käyttöönotoille 

Julkaisuaikataulu 
päivitetty 

Kuva-aineistojen arkisto 
rajapintojen uudistaminen - 
DICOMweb rajapinta  

Q3/2025 Q3/2025  Q3/2025 Q1/2026  päivitetty 

Kuva-aineistojen arkisto - XDS 
arkiston uudistaminen  

Q4/2024 Q4/2024   Q4/2024  päivitetty 

Kuva-aineistojen arkiston 
laajennus - EKG tutkimukset 
laboratorioasiakirjoilla  

Valmis 
H1/2023 

Valmis Q3/2023 Ei relevantti Valmis Q4/2023 Valmis Q1/2024 1.10.2029 päivitetty 

Kuva-aineistojen arkiston 
laajennus: suun 
terveydenhuollon intraoraalikuvat  

Valmis 
H1/2023 

Valmis Q3/2023 Ei relevantti Q3/2024 Valmis Q2/2024 1.10.2029 päivitetty 

Kuva-aineistojen arkiston 
laajennus: optometrian kuvat  

Valmis 
H1/2023 

Valmis H1/2024 Ei relevantti 
Ei vaadita radiologisia kuvia jo 
arkistoivilta. Yhteistestaus vaaditaan 
uusilta toimijoilta. 

Valmis Q2/2024 1.10.2029 päivitetty 

  

Potilastietovaranto 

Yhteenveto 
Määrittelyt 
valmiit / 
julkaistu 

Kelan 
asiakastestiympäristö 
(AT) valmis 

OmaKanta-palvelu valmis 
asiakastestiympäristössä 

Yhteistestausvalmius 
alkaen 

Kelan 
tuotantoympäristö 
valmis käyttöönottoon 

Takaraja sote-
toimijoiden 
käyttöönotoille 

Julkaisuaikataulu 
päivitetty 

Ostopalveluvaltuutus v2.0 (palveluseteli)  valmis 05/2023 Ei relevantti 06/2023 11/2023   

Terveydenhuollon selvitys/todistus 
(Hoitajantodistus)  

03/2024 Q3/2024 Ilm. myöhemmin. Q3/2024 Q4/2024  päivitetty 
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Hoidon tarpeen arviointi -asiakirja  Q3/2024 Q3/2024 Ilm. myöhemmin Q4/2024 Q4/2024 - päivitetty 

Terveydenhuollon ajanvaraustieto  Q3/2024 Q4/2024 ilmoitetaan myöhemmin 12/2024 2025 
1.10.2026 (astl 
703/2023) 

päivitetty 

Rekisterinpitäjän vastuut palvelunantajan 
toiminnan päätyttyä, terveydenhuolto  

Q3/2024 Q4/2024 Ilm. myöhemmin Q4/2024 2025  päivitetty 

Lääkärinlausunto terveydentilasta (T-todistus)  
Ilm. 
myöhemmin 

Ilm. myöhemmin Ilm. myöhemmin. Ilm. myöhemmin Ilm. myöhemmin 1.10.2026  

Potilastiedon arkiston merkinnäntekijämuutokset 
(määrittelykokoelma 2023.1)  

valmis valmis Q4/2024 Q4/2023 11/2023   

Erikoisalan lääkärinlausunto, F127  
Ilm. 
myöhemmin 

Ilm. myöhemmin Ilm. myöhemmin Ilm. myöhemmin Ilm. myöhemmin 1.10.2026  

Kuolintodistukset  
Ilm. 
myöhemmin 

Ilm. myöhemmin Ilm. myöhemmin Ilm. myöhemmin Ilm. myöhemmin 1.10.2026  

Lääkärin ilmoitus ajoterveydentilan muutoksesta 
poliisille, F203  

12.2023 Q3/2024 Ilm. myöhemmin. Ilm. myöhemmin Q4/2024 1.10.2026  

C-lausunto Kanta-palveluissa  
Ilm. 
myöhemmin 

Ilm. myöhemmin Ilm. myöhemmin Ilm. myöhemmin Ilm. myöhemmin 1.10.2026  

Kielto-käsittelyn asiakastietolainmuutokset: laaja 
luovutuskielto, yksityisen työterveysrekisterin 
kielto, tuki alaikäisen puolesta asetetuille 
kielloille  

valmis valmis 12/2023 valmis 1.1.2024 1.1.2024  

Lääkärintodistus (TOD)  valmis valmis valmis Q4/2023 valmis 1.10.2026  

  

Lääkitys ja resepti 

Yhteenveto 
Määrittelyt 
valmiit / 
julkaistu 

Kelan 
asiakastestiympäristö 
(AT) valmis 

OmaKanta-palvelu valmis 
asiakastestiympäristössä 

Yhteistestausvalmius 
alkaen 

Kelan tuotantoympäristö 
valmis käyttöönottoon 

Takaraja sote-
toimijoiden 
käyttöönotoille 

Julkaisuaikataulu 
päivitetty 

Kanta-lääkityslista, vaihe 1: 
Rakenteinen annostus 
Reseptikeskukseen  

Valmis Valmis Ei relevantti Valmis 1.5.2022 31.12.2025  

Kanta-lääkityslista, vaihe 1,5: uusi 
FHIR rajapinta yksilöintitietojen 
hakuun  

Valmis Valmis Ei relevantti Valmis 1.5.2022   

Kanta-lääkityslista, vaihe 1 
Reseptikeskuksen muut muutokset ja 
Lääketietokannan muutokset  

Valmis Valmis Ei relevantti Valmis 1.5.2022 30.9.2023  

Sairaala-apteekkien sähköinen resepti  Valmis Valmis Valmis Valmis Valmis   
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Kanta-lääkityslista, vaihe 2: Avohoidon 
lääkityslista  

19.10.2023 Q4/2024 Ilm. myöhemmin 1.1.2025 Q1/2026 30.9.2027  

Kanta-lääkityslista, vaihe 3: 
Lääkityslista hoidon rajapintoihin  

Ilm. myöhemmin Ilm. myöhemmin Ilm. myöhemmin Ilm. myöhemmin Ilm. myöhemmin   

  

Eurooppalaiset terveyspalvelut 

Yhteenveto 
Määrittelyt 
valmiit / 
julkaistu 

Kelan 
asiakastestiympäristö (AT) 
valmis 

OmaKanta-palvelu valmis 
asiakastestiympäristössä 

Yhteistestausvalmius 
alkaen 

Kelan tuotantoympäristö 
valmis käyttöönottoon 

Takaraja sote-
toimijoiden 
käyttöönotoille 

Julkaisuaikataulu 
päivitetty 

Potilastiedon yhteenvedon 
suostumus (Patient Summary, 
Maa A)  

valmis valmis Q1/2024 Valmis Q1/2024  päivitetty 

Potilastiedon yhteenveto 
ulkomailla (Patient Summary, 
Maa A)  

Ei relevantti Ei relevantti Ei relevantti Ei relevantti Q1/2024   

Ulkomaisen henkilön 
potilastiedon yhteenveto 
Suomessa (Patient Summary, 
Maa B)  

Q2/2024 Ilm. myöhemmin Ei relevantti Ilm. myöhemmin 12/2024   

  

 
 
 


